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cronograma mensal

Cliente: TC Metalurgica

Cronograma semanal
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Itens planejados

1 - Langamento - Apresentacgdo a Organizagdo e Chefias

2 - Avaliagdo do nivel atual de adequagdo da Organizagdo ao SGQ

2.1 -Preparagdo de um cronograma geral para Implantagdo do projeto

2.2 - Palestras de sensibilizagdo para liderangas:

- Politica e Objetivos da Qualidade

- Mapeamento dos Processos

- Organograma e Matriz de Responsabilidades

- Seminario sobre Qualidade Total e o Papel dos Colaboradores

- Principios do Sistema de Gestdo da Qualidade

2.3 - Apresentagdo “Gerencial” das Normas de Gestdo da Qualidade

3 - Detalhamento da Implementagdo do Sistema

4.1 - Requisitos Gerais + Mapeamentos entradas e saidas

4.2.1 - Requisitos de Documentagdo — Generalidades

4.2.2 - Manual da Qualidade

4.2.3 - Controle de Documentos

4.2.4 - Controle de Registros

5 - Responsabilidade da Diregao

5.1 - Comprometimento da Dire¢do

5.2 - Foco no Cliente

5.3 - Politica da Qualidade

5.4.1 - Planejamento - Objetivos da Qualidade

5.4.2 - Planejamento do Sistema da Qualidade

5.5.1 — Responsabilidade e Autoridade

5.5.2 - Representante da Diregdo

5.5.3 - Comunicagdo Interna

5.6 - Analise Critica pela Administragdo

6.1 - Provisdo de Recursos

6.2 - Recursos Humanos

6.3 - Infra-estrutura

6.4 - Ambiente de Trabalho

7.1 - Planejamento da Realizagdo do Produto

7.2.1 — Determinacdo de Requisitos Relacionados ao Produto




7.2.2 — Andlise Critica dos Requisitos Relacionados ao Produto

7.2.3 - Comunicagao com o Cliente

7.4.1 - Processo de Aquisigdo

7.4.2 - Informagdes de Aquisi¢ao

7.4.3 - Verificagdo do Produto Adquirido

7.5.1 - Controle de Produgdo e Fornecimento de Servigo

7.5.2 - Validagdo dos Processos de Produgdo e Fornecimento de Servigo

7.5.3 - Identificagdo e Rastreabilidade

7.5.4 - Propriedade do Cliente

7.5.5 - Preservagao do Produto

7.6 - Controle de Dispositivos de Medi¢do e Monitoramento

8.1 — Generalidades

8.2.1 - Satisfagdo dos Clientes

8.2.2 - Auditoria Interna

8.2.3 - Medicdo e Monitoramento de Processos

8.2.4 - Medicdo e Monitoramento de Produto

8.3 - Controle de Produto Nao-Conforme

8.4 - Analise de Dados

8.5.1 - Melhoria Continua

8.5.2 - Agdo Corretiva

8.5.3 - Agdo Preventiva

* Opcional

9 - Formagdo de Auditores Internos (Qualytrail) *

10 - Assessoria na escolha do Organismo Certificador *

11 - Condugdo da 12 Auditoria Interna (Qualytrail)

12 - Solugdo das Nao-Conformidades da Auditoria Interna

13 - Condugdo da 12 Reunido de Andlise Critica pela Dire¢do (Qualytrail)

14 - Palestra: Auditoria e Politica da Qualidade *

15 -Acompanhamento da Pré-Auditoria *

16 -Solugdo das Ndo-Conformidades da Pré-Auditoria *

17 -Acompanhamento da Auditoria Inicial de Certificagdo *

.reprogramado

realizado totalmente

. previsdo de certificagdo




